



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS

Democracia, Justicia y Libertad

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

Cariamanga - Loja - Ecuador



Cariamanga, 02 de febrero de 2017

Oficio N° 003-ADM-ACAPMS-2017

Arq.

Jorge Rodríguez León

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DEL GADCC

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito informarle que en mi calidad de ADMINISTRADORA del contrato del proceso de menor cuantía con código **MCO-GADCC-002-2016**, para la ejecución del proyecto: **"AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA MANOS SOLIDARIAS"**, no se ha dado inicio a la obra considerando que hasta la fecha no se ha realizado el pago del anticipo, fecha que comienza el plazo contractual de ejecución de la obra, por tanto en porcentaje de avance de obra es del cero por ciento (0%)

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente

Arq. Betty Mariuxi Palacios Chamba
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO MCO-GADCC-002-2016

Adjunto:

Archivo: Personal

