

MATRIZ DE EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA
EJECUCIÓN ENERO 2024

ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
1	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Servicio de Consultoría para I Revisión, Análisis y Rediseño de los Estudios existentes del Proyecto "Centro de Faenamiento de Ganado Mayor y Menor del Cantón Calvas"	100%	100%	100%	\$31.000	100%
2	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Fiscalización del Sistema de Agua Potable Urbano Marginal Chile	100%	100%	100%	\$88.281	92%
3	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Adecantamiento Arquitectónico de las oficinas del GADCC	100%	100%	100%	\$44.916	100%
MONTO REFERENCIAL A ENERO						\$164.196,82	

EJECUCIÓN FEBRERO 2024

ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
4	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Contratación de Pólizas de Incendios, Robo, equipo electrónico, vehículos, equipo y maquinaria, responsabilidad civil para los bienes, vida y accidentes personales del GADCC	100%	100%	100%	\$53.640	100%
MONTO REFERENCIAL A FEBRERO						\$217.836,42	

EJECUCIÓN MARZO 2024

ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
5	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, MOBILIDAD Y CONECTIVIDAD	Adquisición de equipos e implementación de Red de fibra Óptica para el GADCC	100%	100%	100%	\$23.797	100%
MONTO REFERENCIAL A MARZO						\$241.633,74	

EJECUCIÓN ABRIL 2024

ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
6	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, MOBILIDAD Y CONECTIVIDAD	Adquisición de cámaras de seguridad para las dependencias del GADCC	100%	100%	100%	\$13.927,82	100%
7	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Adquisición de un Set Audivisual Básico para Comunicación Institucional	100%	100%	100%	\$12.233,8	100%
MONTO REFERENCIAL						\$267.795,36	

EJECUCIÓN MAYO 2024

ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
------	----------	---------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	-------	-----------

8	ECONÓMICO PRODUCTIVO	Adecuación del complejo ferial municipal e instalación de la unidad de Saneamiento Ambiental	0%	0%	0%	\$0,00	DESIERTO
MONTO REFERENCIAL						\$267.795,36	
EJECUCIÓN JUNIO 2024							
ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
9	SOCIAL	"ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PDOT"	100%	100%	100%	\$34.956,56	100%
MONTO REFERENCIAL						\$302.751,92	
EJECUCIÓN JULIO 2024							
ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
10	INFRESTRUCTURA PRODUCTIVA	"ELABORACIÓN DE LOS INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO Y LOS DISEÑOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN PARA DEL PROYECTO: CIERRE TÉCNICO Y SANEAMIENTO DEL VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA"	100%	100%	100%	\$34.956,56	90%
11	CONSULTORIAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL ASFALTADO DE LA VIA LUIS CLEMENTE SOTO DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA	100%	100%	100%	\$27.128,95	90%
12	CONSULTORIAS	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA REGENERACIÓN URBANA DEL BARRIO BAÑO DEL INCA Y DISEÑO DEFINITIVO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VARIAS CALLES, DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA	100%	100%	100%	\$30.000,00	90%
MONTO REFERENCIAL						\$394.837,43	
EJECUCIÓN AGOSTO 2024							
ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
13	INFRESTRUCTURA PRODUCTIVA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR Y MENOR DEL CANTON CALVAS	100%	90%	100%	\$1.952.598,56	8%
MONTO REFERENCIAL						\$2.347.435,99	
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2024							
ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN

14	INFRESTRUCTURA SOCIAL	CUBIERTAS METÁLICAS PARA CANCHAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA CHILE, EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO, EN LA UNIDAD EDUCATIVA UTUANA Y EN EL BARRIO PADRE ESTEBAN, CANTÓN CALVAS	100%	100%	100%	\$ 269.999,54	5%
15	SOCIO CULTURAL	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO CULTURAL Y TURISTICO DEL CANTÓN CALVAS DEL AÑO 2024	100%	100%	100%	\$ 50.000,00	100%
MONTO REFERENCIAL						\$2.667.435,53	
EJECUCIÓN OCTUBRE 2024							
ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
16	SOCIAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REGENERACION EN EL CANTON CALVAS, PROVINCIA DE LOJA"	100%	90%	0%	\$ 67.120,95	0%
MONTO REFERENCIAL						\$2.734.556,48	
EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2024							
ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
17	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS BIENES, VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS	100%	100%	100%	\$ 53.747,20	10%
18	SOCIAL	ADECUACIÓN DEL COMPLEJO FERIAL MUNICIPAL E INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	100%	50%	0%	\$ 126.001,96	0%
19	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL GAD CALVAS	100%	80%	0%	\$ 15.490,77	0%
MONTO REFERENCIAL						\$2.929.796,41	
EJECUCIÓN DICIEMBRE 2024							
ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
20	INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS CON ECU911 Y ANT PARA EL GADCC, AÑO 2025	100%	50%	0%	\$ 15.060,00	0%

21	SOCIAL	ADECUACIÓN DEL COMPLEJO FERIA MUNICIPAL E INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	100%	40%	0%	\$ 204.185,75	0%
MONTO REFERENCIAL						\$3.149.042,16	