



CERTIFICACIÓN

Ing. Felipe Díaz Vera

**DIRECTOR DE SERVICIOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS
PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN VINCES Y
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

CERTIFICADO

Yo Ing. Felipe Díaz Vera, Director de Servicios Comunitarios y Espacios Públicos – Administrador del Contrato del GAD Municipal de Vinces, certifica que la contratista **INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CIA. LTDA.**, desarrolló para nuestra institución el proyecto cuyas características principales se describen a continuación:

Nombre del Proyecto:	"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, PRIMERA ETAPA, PARA LA CIUDAD DE VINCES, PROVINCIA DE LOS RIOS"
Contratante:	GAD MUNICIPAL DE VINCES
Contrato No.:	LICO-GADMCV-001-2016
Monto del Contrato Original:	USD \$ 3'831.742,13 (TRES MILLONES, OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y DOS, CON 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir IVA.
Monto del Contrato Complementario:	USD \$ 863.470,07 (OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS SETENTA, CON 07/100), sin incluir IVA.
Fecha de suscripción del Contrato:	07 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Fecha del inicio efectiva:	06 DE MARZO DEL 2017
Plazo construcción obra civil:	280 DÍAS CALENDARIO
Ampliación de plazo:	150 DÍAS
Fecha de suscripción del Contrato Complementario:	04 DE DICIEMBRE DEL 2017
Fecha de terminación Contractual:	11 DE DICIEMBRE DEL 2017
Fecha de terminación Real con Prorroga:	10 DE MAYO DEL 2018
Fecha de firma de Acta de Entrega Recepción Definitiva:	10 DE NOBIEMBRE DEL 2018
Contratista:	INTAL CIA LTDA



Actividades:

- Movimiento de tierra.
- Construcción de 2 tanques de 1000 m³ c/u
- Construcción de 1 tanque elevado de 300 m³.
- Construcción de Captación en el Río Vinces.
- Construcción de soterramiento de tubería exterior desde la Captación hacia la planta nodular de 162 litros por segundo.
- Construcción de cuarto de bombeo de captación y de impulsión.
- Construcción de cuarto de cloro gas.
- Construcción de edificio administrativo n°1.
- Reconstrucción del edificio existente para la administración n°2
- Colocación de una planta de 162 l/s en acero naval.
- Construcción de soporte de la planta.
- Construcción de cubierta de la planta.
- Construcción de sistema de agua potable interno.
- Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial interno.
- Construcción de cerramientos.
- Construcción de sistema eléctrico interno.
- Pintura y acabados.
- Construcción de vías de servicios interno.
- Colocación de áreas verdes.
- Construcción vías, aceras y bordillos internos.



✓ **Técnicos participantes**

Nombre	Técnico / Mes	Actividad
Ing. Tóala Urdanigo Humberto Fabricio.	15,00	Residente de obra
Ing. Yoel Vite Moreira.	12,00	Supervisor de obra
Ing. Luis Mendoza.	6,00	Especialista de Topografía
Ing. Johanna Figueroa	6,00	Técnico Ambiental
Sra. Karen Meza García	7,00	Asistente Ambiental
Ing. Darwin Moreira Moreira	16,00	Fiscalizador del contrato

Se extiende el presente certificado a petición del interesado para los fines que estime conveniente.

Vinces, 20 de julio del 2018

Atentamente,

Ing. Felipe Díaz Vera.



**DIRECTOR DE SERVICIOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS
PÚBLICOS – ADMINISTRADOR DEL CONTRATO – GAD
MUNICIPAL DE VINCES.**