


<div></div>		GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS					
		MATRIZ DE EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA 2025					
ENERO							
ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FIRMA DE CONTRATO	MONTO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA
1	INFRESTRUCTURA SOCIAL	CUBIERTAS METALICAS PARA CANCHAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA CHILE, EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO, EN LA UNIDAD EDUCATIVA UTUANA Y EN EL BARRIO PADRE ESTEBAN, CANTÓN CALVAS	100%	100%	100%	\$ 269.999,54	100%
2	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	ADECUACIÓN DEL COMPLEJO FERIAL MUNICIPAL E INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	100%	100%	100%	\$ 126.001,73	100%
MONTO REFERENCIAL						\$396.001,27	
FEBRERO							
ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FIRMA DE CONTRATO	MONTO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA
4	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS BARRIOS MACAICANZA - REINA DEL CISNE Y SAN PEDRO MÁRTIR, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA	100%	100%	100%	\$ 509.966,98	90%
MONTO REFERENCIAL						\$905.968,25	
MARZO							
ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FIRMA DE CONTRATO	MONTO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA
5	TRÁNSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	ADECENTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA	100%	100%	100%	\$ 289.999,44	75%
6	VIVEROS	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN VIVERO MUNICIPAL PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL, PLÁNTULAS Y PLANTONES PARA LA REFORESTACIÓN DE LAS MICROCUENCAS DE ZONAS ESTRATÉGICAS DEL CANTÓN CALVAS	100%	100%	100%	\$ 9.999,98	90%
7	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA DEL GAD-CALVAS	100%	100%	100%	\$ 39.960,00	100%
MONTO REFERENCIAL						1245927,67	
ABRIL							
ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FIRMA DE CONTRATO	MONTO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA
MONTO REFERENCIAL						1245927,67	
MAYO							
ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FIRMA DE CONTRATO	MONTO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA
8	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, TUBOS Y DEFENSAS NO CATALOGADOS PARA EL EQUIPO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA DEL GAD-CALVAS	90%	Desierta	0%	\$ -	0%
9	ORNATO	REVITALIZACIÓN INTEGRAL DE 3 ESPACIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE CARIAMANGA	100%	Desierta	0%		0%

10	REGENERACON URBANA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REGENERACIÓN DE 962 METROS DE ACERAS DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA	90%	Desierta	0%		0%
11	CONSULTORIAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL SECTOR DENOMINADO ALCAPARROSAS, CIUDAD DE CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, PROVIN-CIA DE LOJA	90%	Desierta	0%	\$ -	0%
MONTO REFERENCIAL						\$ 1.245.927,67	
JUNIO							
ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FIRMA DE CONTRATO	MONTO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA
13	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL RECOLECTOR HYUNDAI HD 120 PRESS PACK, CODIGO VECBBAJ3 COLOR AMARILLO DE PROPIEDAD DEL GADCC	100%	100%	100%	\$ 15.858,47	90%
MONTO REFERENCIAL						\$ 1.261.786,14	
JULIO							
ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FIRMA DE CONTRATO	MONTO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA
14	CONSULTORIAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL BARRIO ALCAPARROSAS, CIUDAD DE CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA	100%	100%	100%	\$ 60.300,00	50%
15	ORNATO	REVITALIZACIÓN INTEGRAL DE 3 ESPACIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE CARIAMANGA	100%	100%	100%	\$ 279.999,96	44%
16	ORNATO	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA ILUMINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y PARTERRES DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA	100%	100%	100%	\$ 59.965,90	100%
17	REGENERACON URBANA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REGENERACIÓN DE 962 METROS DE ACERAS DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA	100%	100%	100%	\$ 74.737,50	100%
MONTO REFERENCIAL						\$ 1.736.789,50	
AGOSTO							
ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FIRMA DE CONTRATO	MONTO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA
18	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TIPO SERVIDOR DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO PARA EL CENTRO DE DATOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS, AÑO 2025	100%	100%	100%	\$ 29.000,00	75%
19	FORTALECIMIENTOS CULTURAL Y TURÍSTICO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, TURÍSTICAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO CULTURAL Y TURISTICO DEL CANTÓN CALVAS DEL AÑO 2025	100%	100%	100%	\$ 279.999,96	100%
MONTO REFERENCIAL						\$ 2.045.789,46	
SEPTIEMBRE							
ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FIRMA DE CONTRATO	MONTO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

20	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, TUBOS Y DEFENSAS NO CATALOGADOS PARA EL EQUIPO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA DEL GADC-CALVAS	100%	100%	100%	26965,40	100%
MONTO REFERENCIAL						\$ 2.072.754,86	
OCTUBRE							
ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FIRMA DE CONTRATO	MONTO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA
21	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRADO TIPO ERP, PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS.	100%	100%	100%	305000	10%
22	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, TUBOS Y DEFENSAS NO CATALOGADOS PARA EL EQUIPO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA DEL GADC-CALVAS	100%	100%	100%	26965,4	15%
MONTO REFERENCIAL						\$ 2.404.720,26	
OCTUBRE							
ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	FIRMA DE CONTRATO	MONTO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA
21	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y ENLACES DE DATOS CON ECU911 Y ANT PARA EL GADCC, AÑO 2026.	100%	50%	0%	15060,00	0%
MONTO REFERENCIAL						\$ 2.419.780,26	

\$31,783.00

\$279,999.96

\$76,352.40

\$	204.185,75
----	------------

15,858.47

15,858.47

15,858.47

26,965.40