

**EJECUCIÓN ENERO 2024**

ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
1	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Servicio de Consultoría para la Revisión, Análisis y Rediseño de los Estudios existentes del Proyecto "Centro de Faenamiento de Gnado Mayor y Menor del Cantón Calvas"	100,00%	100,00%	100,00%	\$ 31.000,00	80,00%
2	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Fiscalización del Sistema de Agua Potable Urbano Marginal Chile	100,00%	100,00%	100,00%	\$ 88.280,96	10,00%
3	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Adecantamiento Arquitectónico de las oficinas del GADCC	100,00%	100,00%	100,00%	\$ 44.915,86	0,00%
<b>MONTO REFERENCIAL A ENERO</b>						<b>\$164.196,82</b>	

**EJECUCIÓN FEBRERO 2024**

ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
4	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Contratación de Pólizas de Incendios, Robo, equipo electrónico, vehículos, equipo y maquinaria, responsabilidad civil para los bienes, vida y accidentes personales del GADCC	100,00%	100,00%	100,00%	\$ 53.639,60	100,00%
<b>MONTO REFERENCIAL A FEBRERO</b>						<b>\$217.836,42</b>	

**EJECUCIÓN MARZO 2024**

ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
5	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, MOBILIDAD Y CONECTIVIDAD	Adquisición de equipos e implementación de Red de fibra Óptica para el GADCC	100%	100%	100%	\$23.797	50%
<b>MONTO REFERENCIAL A MARZO</b>						<b>\$241.634</b>	

**EJECUCIÓN ABRIL 2024**

ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
6	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, MOBILIDAD Y CONECTIVIDAD	Adquisición de cámaras de seguridad para las dependencias del GADCC	100,00%	50,00%	0,00%	\$ 13.927,82	0,00%
7	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Adquisición de un Set Audiovisual Básico para Comunicación Institucional	100,00%	50,00%	0,00%	\$ 12.233,80	0,00%
<b>MONTO REFERENCIAL A MARZO</b>						<b>\$267.795,36</b>	