

MATRIZ DE EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA

EJECUCIÓN ENERO 2024

ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
1	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Servicio de Consultoría para la Revisión, Análisis y Rediseño de los Estudios existentes del Proyecto "Centro de Faenamiento de Gnado Mayor y Menor del Cantón Calvas"	100%	100%	100%	\$31.000,00	80%
2	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Fiscalización del Sistema de Agua Potable Urbano Marginal Chile	100%	100%	100%	\$88.280,96	10%
3	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Adecuamiento Arquitectónico de las oficinas del GADCC	100%	100%	100%	\$44.915,86	0%
MONTO REFERENCIAL A ENERO						\$164.196,82	

EJECUCIÓN FEBRERO 2024

ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
4	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Contratación de Pólizas de Incendios, Robo, equipo electrónico, vehículos, equipo y maquinaria, responsabilidad civil para los bienes, vida y accidentes personales del GADCC	100%	100%	100%	\$53.639,60	100%
MONTO REFERENCIAL A FEBRERO						\$217.836,42	