

**MATRIZ DE EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA**
**EJECUCIÓN ENERO 2024**

ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
1	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Servicio de Consultoría para I Revisión, Análisis y Rediseño de los Estudios existentes del Proyecto "Centro de Faenamiento de Ganado Mayor y Menor del Cantón Calvas"	100%	100%	100%	\$31.000	100%
2	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Fiscalización del Sistema de Agua Potable Urbano Marginal Chile	100%	100%	100%	\$88.281	40%
3	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Adecantamiento Arquitectónico de las oficinas del GADCC	100%	100%	100%	\$44.916	0%
<b>MONTO REFERENCIAL A ENERO</b>						<b>\$164.196,82</b>	

**EJECUCIÓN FEBRERO 2024**

ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
4	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Contratación de Pólizas de Incendios, Robo, equipo electrónico, vehículos, equipo y maquinaria, responsabilidad civil para los bienes, vida y accidentes personales del GADCC	100%	100%	100%	\$53.640	100%
<b>MONTO REFERENCIAL A FEBRERO</b>						<b>\$217.836,42</b>	

**EJECUCIÓN MARZO 2024**

ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
5	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, MOBILIDAD Y CONECTIVIDAD	Adquisición de equipos e implementación de Red de fibra Óptica para el GADCC	100%	100%	100%	\$23.797	100%
<b>MONTO REFERENCIAL A MARZO</b>						<b>\$241.633,74</b>	

**EJECUCIÓN ABRIL 2024**

ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
6	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, MOBILIDAD Y CONECTIVIDAD	Adquisición de cámaras de seguridad para las dependencias del GADCC	100%	80%	0%	\$13.927,82	0%
7	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Adquisición de un Set Audiovisual Básico para Comunicación Institucional	100%	70%	100%	\$12.233,8	100%
<b>MONTO REFERENCIAL</b>						<b>\$267.795,36</b>	

**EJECUCIÓN MAYO 2024**

ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
8	ECONÓMICO PRODUCTIVO	Adecuación del complejo ferial municipal e instalación de la unidad de Saneamiento Ambiental	100%	70%	0%	\$126.001,73	0%
<b>MONTO REFERENCIAL</b>						<b>\$393.797,09</b>	
<b>EJECUCIÓN JUNIO 2024</b>							
ITEM	PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PREPARATORIA	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	MONTO	EJECUCIÓN
8	SOCIAL	"ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PDOT"	100%	50%	0%	\$34.956,56	0%
<b>MONTO REFERENCIAL</b>						<b>\$428.753,65</b>	